

关于对12月份县以上重点项目审批办理情况的通报

按照县委县政府对县级以上重点项目“一月一通报”精神要求,现将发改、住建、国土、环保四个主要职能部门12月份县级以上80个重点项目审批办理情况通报如下:

一、总体情况

今年以来,80个县以上重点项目全部办结立项、土地、规划、环评四项审批手续的有52个,办结三项审批手续的19个,办结二项审批手续的5个,办结一项审批手续的1个。

二、各职能部门本月办理情况

发改局应办78项,已办58项,本月办理2项,办结率74.4%。

国土局应办39项,办理初选28项,预审1项,已办结7项,本月未办理,办结率18%。

住建局应办43项,已办规划和选址意见21项,项目已申报,按法定程序办理建设工程规划许可证的项目16项,本月未办理,办结率49%。

环保局应办70项,办理初审10项,已办结51项,本月环评审批1项,办结率73%。

三、具体要求

综观全年情况,各职能部门都能按照县委、县政府的要求,密切协调配合,精简审批流程,优化服务方式,为项目的立项、审批、落地等提供了优质、

高效、便捷的服务。2014年已经过去,目前全县80个重点项目全部办结审批手续的只有52个,办结率仅达65%。为此,县督查问责办要求:县发改局等四部门对未办理手续的项目,要逐项梳理、认真分析原因,精准查找症结,客观全面的作出合理书面解释,切实采取有效措施,以便在2015年的重点项目审批办理中能紧跟节奏、简化流程,高效便捷为全县项目建设提供优质服务。

附:重点项目四部门审批办理情况明细表

沁县重点工作督察问责领导小组办公室

2015年1月4日

重点项目四部门审批手续办理情况明细表

Table with columns: 序号, 项目名称, 建设性质, 总投资(万元), 发改办结文号, 土地办结文号, 城建办结文号, 环评办结文号, 备注. Contains 33 rows of project data.

Table with columns: 序号, 项目名称, 建设性质, 总投资(万元), 发改办结文号, 土地办结文号, 城建办结文号, 环评办结文号, 备注. Contains 47 rows of project data.

注:发改应办78项,已办58项,本月办理2项,办结率74.4%。国土应办39项,办理初选28项,预审1项,已办结7项,本月未办理,办结率18%。城建应办43项,已办规划和选址意见21项,项目已申报,按法定程序办理建设工程规划许可证的项目16项,本月未办理,办结率49%。环评应办70项,办理初审10项,已办结51项,本月环评审批1项,办结率73%。