

2015年全县重点项目建设目标责任制

为进一步明确责任,扎实推进2015年全县重点工程项目建设,努力实现加快发展、赶超发展、跨越发展,为实施“六条路径”,推进“六大发展”,开创弊革风清、富民强县新局面提供有力支撑,特制定以下目标责任制。

一、目标任务

2015年全县初步确定重点工程项目74个,项目总投资305.1亿元,年度计划投资33.5亿元。其中:年度计划实施重点工程项目64个,总投资284.8亿元,年度计划投资22.9亿元,包括新建项目48个,总投资155.8亿元,年度计划投资9.8亿元,续建项目16个,总投资129亿元,年度计划投资13.1亿元;年内拟引进的潜力投资项目10个,总投资20.3亿元,年度预计投资10.6亿元。

二、责任分解

按照“一个项目、一位领导、一套班子、一抓到底”的原则,对年度计划实施的64个重点工程项目实行责任分解,重大项目确定一名县级领导牵头,其他领导协调配合推进;续建项目仍由原包项目领导牵头、原责任单位继续跟踪推进;其他重点项目按照领导分工由部门分管领导牵头,责任单位具体推进(具体责任分解见附件《沁县2015年重点工程项目建设责任分解表》)。年内拟引进的10个潜力投资项目列入重点项目,条件成熟后按照要求进一步分解责任,跟踪推进。

三、推进措施

(一)调度推进。坚持问题导向,进一步建立健全重点项目调度制度,定期召开重点项目调度会,由分包领导和责任单位汇报项目推进情况,及时发现和研究解决项目建设中存在的问题。调度会参加人员范围视情况而定,一般情况由分包领导、责任单位、相关职能部门负责人参加,必要时可邀请投资主体、企业负责人列席会议。对调度会中发现的影响项目推进的重大问题要建立问题本制度,实行挂牌督办,问题不解决不“销号”,确保问题在规定时间内得到有效解决。每次调度会要形成专门会议纪要,发至有关领导和相关单位、企业。

(二)服务推进。各相关职能部门要按照“法无授权不可为,法定职责必须

为”的要求,进一步优化服务流程,创优服务环境,坚决杜绝不作为、慢作为、乱作为行为。严格执行“重点项目24小时直通车制度”,确保项目推进中存在的问题能第一时间有效解决。继续执行项目“集中审批制度”,发改、经信、国土、规划、环保等部门要严格执行首问负责制、限时办结制、过错责任追究制,为项目的落地、开工、建设提供方便、快捷、高效的服务。县委政府督查室、县监察局要对发改、经信、国土、住建、环保等部门手续办理情况进行督促检查,每月在新闻媒体上进行一次公示,接受社会监督与评议。对重点项目要跟踪服务、现场办公,着力解决影响项目落地和建设中的立项审批、用地、征地、拆迁、用电、用工、融资等方面存在的问题。对需要到省、市办理手续的项目,相关职能部门要对口领办、陪办、帮办。要根据项目建设的目标任务,针对性地开展调研走访及难题会诊工作,为企业提供有针对性的服务。特别是要通过服务有效推进企业“投产达产”,所涉及到的质检、住建、消防、安全、安监、统计、工商、税务等部门,要成立“项目见效服务小组”,为促进企业项目投产达产提供优质服务,确保具备条件的项目尽快投产达产。

(三)督查推进。县委政府督查室要定期不定期对全县重点项目推进情况进行督查,督查一般每月进行一次,督查既要发现典型又要发现问题,对推进快、效果好的要总结经验,对发现的问题要及时向有关领导汇报,每次督查结果要在全县范围内通报。新闻媒体要开辟重点项目专栏,及时跟踪宣传报道项目建设动态,努力营造项目推进的浓厚氛围。

四、考核奖惩

(一)考核对象:重点项目分包领导、责任单位、重点项目实施主体单位。
(二)考核内容:主要考核重点项目投资任务完成情况、形象进度、重点项目日常管理情况、重点项目手续办理情况、重点项目投产情况等。

(三)考核标准:考核实行积分制,基准分为100分。
1、重点项目年度投资完成情况(50分)。主要考核年度内重点项目完成投资情况,按要求完成重点项目年度投资任务且形象进度达到年初计划的得50分,年度投资完成每超过下达任务5个百分点的加1分,最多加10分;年度投

资每低于下达任务5个百分点的减1分,最多减10分。

2、重点项目日常管理情况(20分)。考核对象考核年度内规范执行基本建设程序、“四制”施工管理措施到位;有相对固定联络员报送信息;认真配合重点项目调度、督导活动,按时报送项目实施情况、工程进度、存在问题、工作措施等(报表和文字材料);对存在问题进行认真整改的得满分。

项目基本建设程序、“四制”施工管理措施执行不到位的每项扣1分;未按时明确固定联络员报送信息的扣1分;未按时报送工程进度和未按时完成交办任务每次扣0.5分;对存在问题未按时整改落实的每次扣0.5分;发生安全事故或严重违法违规行为的,本项不得分。

3、重点项目手续办理情况(20分)。重点项目立项、土地、规划、环评等主要审批手续全部办理完成的得满分。

四项主要审批手续未办理一项的扣5分,其中:需上级部门审批,已办理完成向上申报待批的项目,每项得2.5分。

4、重点项目投产情况(10分)。主要考核重点项目投产达产情况,考核对象在考核年度内按计划要求投产达产的得满分,重大项目阶段性投产的得满分,提前完成投产任务的每个项目加5分。没有投产项目的,该项不得分。

(四)考核方法:

考核实行日常考评和年终考核相结合。日常考核重点对项目执行基本建设程序、“四制”管理措施、信息报送、整改落实等内容进行考评;年终考核重点对投资完成、形象进度、手续办理等进行考核。

(五)奖励和惩处:年终根据积分对各项目责任单位、项目实施单位进行打分排队,排名靠前的,县委政府对其进行表彰奖励,排名靠后的进行通报批评,并对项目责任单位负责人进行诫勉谈话。

中共沁县县委办公室
沁县人民政府办公室
2015年2月14日

沁县2015年重点工程项目建设责任分解表

序号	项目名称	建设性质	主要建设内容及规模	起止年限	总投资(万元)	年度计划投资(万元)	责任单位	包项目领导
合计:74个					3051501.43	335239.2		
其中	2015年拟引进潜力投资项目:10个				203000	106000		
	2015年计划实施重点工程项目:64个				2848501.43	229239.2		
	新建:48个				1557907.55	98046.2		
续建:16个				1290593.88	131193			
1	保利协鑫潞安燃煤发电	新建	一期工程3×1000MW燃煤发电机组	2015-2017.12	1070000	10000	经信局	王现敏 杜汉如 王建宏
2	县城集中供热工程	续建	新建煤粉锅炉等系统	2014.6-2016.10	24345	3000	住建局	孙伟 郝淑芳
3	沁州黄示范园扩建设	新建	新修水泥路1000米,对东湖进行修整,绿化,库房建设等	2015.6-2015.12	1179.7	1179.7	农业园区	孙伟 任守忠 田耀德
4	6.8万吨煤气制天然气	续建	6.8万吨焦炉煤气制液化天然气	2013-2015.11	41964.6	22000	工业园区	裴润山
5	沁园矿泉水开发项目	续建	年产矿泉水100万吨	2012.8-2016.12	100000	22000	经信局	杜汉如
6	莱茵湖旅游综合开发项目	续建	10平方公里旅游开发及运动休闲设施建设	2010.7-2020.9	800000	10000	招商局	王元英 王小宁
7	肉鸡产业化项目	续建	古舍、山曲、南池养殖场,熟食生产线,化验检测室建设	2011.5-2015.12	88000	12000	农业园区	任守忠 郭建宇
8	沁州黄示范园投资管理建设发展有限公司农产品冷链物流项目	新建	新建结算中心1500平方米,果蔬包装车间8000平方米,冷库1000平方米,冷藏库2000平方米	2015.5-2015.12	9000	9000	农业园区	任守忠
9	2万吨中老年营养小米粉	续建	生产车间及辅助建筑16030平方米,购置设备353台	2013.3-2015.12	15089.4	8000	经信局	韩晓红
10	沁县南水文化园建设	续建	年接待游客100万人次	2013.2-2016.12	58000	5000	文旅中心	郭爱斌
11	年产6万吨冬虫夏草灵芝饮料建设项目	续建	厂房、库房、办公楼等15360平方米	2013.9-2015.12	30082	20000	经信局	裴润山
12	通天顺物流商贸区	新建	占地300亩,总建筑面积4.25万平方米	2015.7-2016.12	10060	6000	经信局	邱建英
13	沁馨家园保障房	续建	建筑面积13.9万平方米	2014.4-2017.12	20000	10000	住建局	郝淑芳
14	县城污水处理厂提标改造	新建	对原污水处理系统进行改造	2015.5-2015.12	1032	1032	住建局	郝淑芳
15	生产加工艺术围栏	新建	改扩建生产车间1000m ² ,购置专用设备,模具以及完善配套设施。	2015.6-2015.12	350	350	沁县城镇集体工业联合社	安拴平
16	生产加工水晶球	新建	改扩建生产车间1500m ² ,库房500m ² ,购置安装生产加工设备,完善配套设施。	2015.4-2015.12	800	800	沁县城镇集体工业联合社	安拴平
17	长治市沁县2015年农网改造升级工程	新建	低压线路及配变台区建设工程等	2015.7-2015.12	810	810	国网沁县供电公司	安拴平
18	松村乡新增粮食产能项目	新建	实施坡耕地综合治理9600亩	2015.3-2015.12	1500	1500	农委	郭建宇
19	南里乡新增粮食产能工程	续建	平整地4378.75亩,整修田间道路16万m ² 等	2014.10-2015.5	1500	1500	农委	郭建宇
20	有机农业示范园创建项目	续建	培训和组织等服务,认证企业13家,认证面积91291亩建立有机生产基地,推广有机生产技术,健全有机生产制度等	2013.4-2015.11	50000	10000	农委	郭建宇
21	高标准基本农田整理	新建	约2090公顷,新增耕地40.5公顷,新增耕地率1.87%	2015.10-2016.5	5469.69	3000	国土局	郝淑芳
22	2014年高标准农田建设	新建	总面积达到10000亩	2015.2-2015.6	1387.5	1387.5	沁县农业综合开发办公室	田耀德
23	道地中药材种植项目	新建	建设规模1.4万亩,在册村镇建设药材初加工场一个	2015.3-2015.10	1530	1530	扶贫办	郭建宇
24	沁县基础就业和社会保障服务设施建设	新建	建设服务中心一所,和四个就业服务保障服务站,总建筑面积3200m ²	2015.3-2015.12	620	620	人社局	安拴平
25	沁县西汤水库	新建	水库总库容305万方。	2015.3-2017.12	5598	3000	水利局	郭建宇
26	沁县小型水利重点县建设	新建	建设节水灌溉工程33处;新增节水灌溉面积2.2万亩	2015.10-2015.12	2640	2640	水利局	郭建宇
27	温河(沁县段)河道治理工程	新建	河道治理长度8.1km。	2015.5-2016.12	2697	1348	水利局	刘增琪
28	定昌幼儿园	新建		2015.9-2016.12	600	150	教育局	裴润山
29	沁县南环路工程	续建	路基路面、给水、照明、绿化、交通、桥梁等工程	2012.4-2015.10	3313	613	园林管理中心	陆盛

序号	项目名称	建设性质	主要建设内容及规模	起止年限	总投资(万元)	年度计划投资(万元)	责任单位	包项目领导
30	农村公路改造	新建	完善提质工程建设60公里	2015.4-2015.10	2100	2100	交通局	安拴平
31	省道沁县至武乡公路改造	新建	沁县境内16.249公里,主要建设有征地、拆迁、路基等工程	2015.7-2017.12	82325	2000	交通局	安拴平
32	沁县日用消费品配送中心二期工程	新建	占地2000m ² ,含附属配套建筑	2015.7-2016.12	1300	700	沁县供销社联合社	郭建宇
33	沁县图书馆建设项目	续建	主体已完工,需进行室内装修完善	2014.1-2015.8	607.9	80	文广局	郭爱斌
34	沁县综合档案馆	新建	总建筑面积3026.55m ²	2015.1-2016.6	1065.73	634	档案局	郝玉清
35	农村环境综合整治示范项目	新建	水源地保护、生活污水治理、生活垃圾处置、畜禽养殖等	2015.6-2016.5	1558.93	1000	环保局	安拴平
36	千泉湿地公园	新建	湿地保护站,救护码头,鸟类救护站,供电线路建设等	2015.1-2015.12	1565	1565	林业局	王建宏
37	尧山新村建设	新建	占地面积8000平方米	2015.3-2015.12	1000	500	册村镇	邱建英
38	华光九连山20兆瓦光伏发电项目	新建	场地平整、道路修整、光伏板安装等	2015.7-2016.7	19500	3000	册村镇	邱建英
39	蔬菜智能育苗基地	新建	智能化育苗温室2万平方米配套设施建设等	2015.3-2016.3	1500	1200	郭村镇	王建宏
40	核桃中药材及育苗基地建设	新建	种植药材2000亩,育苗200亩,种植核桃1500亩,配套水、电,路设施	2015.3-2016.3	800	800	郭村镇	王建宏
41	杰晟农业有限公司有机蔬菜基地建设项目	续建	5000亩设施蔬菜及附属工程建设	2014.5-2016.12	52192	5000	农委	郭建宇
42	山西沁汾农牧科技发展有限公司肉牛养殖基地项目	新建	肉牛存栏500头	2015.4-2017.12	10000	4000	段柳乡	邱建英
43	双孢菇养殖基地	新建	新建双孢菇基地大棚50个	2015.3-2015.6	500	300	定昌镇	杜汉如 刘光清
44	永联公司50兆瓦上下山岭光伏发电项目	新建	场地平整、道路修整、光伏板安装等	2015.10-2016.12	41000	5000	定昌镇	杜汉如 刘光清
45	财富广场	新建	农贸市场5000平方米,住宅15000平方米	2015.3-2016.3	5000	4500	定昌镇	杜汉如 刘光清
46	景阳农业肉牛兼用牛繁殖基地建设项目	新建	建设牛舍、繁育中心、草料房、检疫室等	2015.4-2016.12	220000	5000	农委	郭建宇
47	磨盘脑荒山绿化	新建	1万亩荒山绿化,栽植油松、侧柏、刺槐等树种200余万株	2015.3-2016.6	2700	1700	故县镇	王元英 王小宁
48	徐村草米加工扩建项目	新建	厂房30间,购置加工设备,梅花鹿种鹿购置及养殖,小米规模种植	2015.3-2015.11	1300	1300	故县镇	王元英 王小宁
49	国新远东LNG加气站	续建	二级标准站	2014.6-2015.12	2500	1000	新店镇	裴润山
50	社会养老院	新建	3000亩的公寓式养老院	2015.7-2019.12	5000	200	漳源镇	韩晓红 郝玉清
51	梁家山药材种植	新建	荒坡荒滩种植党参等中药材	2015.3-2017.12	1000	1000	漳源镇	韩晓红 郝玉清
52	沁县中核光伏发电项目	新建	建设20兆瓦分布式光伏发电项目	2015.3-2016.12	18519	5000	漳源镇	韩晓红 郝玉清
53	刘家沟养殖基地	新建	年出栏肥羊10000只,存栏5000只,肉羊存栏3000只	2015.3-2016.3	5000	3000	漳源镇	韩晓红 郝玉清
54	肉鸡养殖基地建设	新建	年出栏肉鸡24万只	2015.3-2015.12	800	800	松村乡	任守忠
55	2000万外胎生产线项目	续建	车间、库房及配套设施建设	2014.4-2015.12	2500	500	松村乡	
56	聚鑫源苗木种植有限公司林木花卉基地项目	新建	开发林木花卉苗圃基地建设	2015.3-2015.11	1000	1000	南泉乡	陆盛
57	沁县回缘林牧开发公司林牧开发项目	新建	建设苗木基地,肉牛育肥基地等	2015.3-2015.10	600	600	南泉乡	
58	天盛和小杂粮加工项目	新建	建成后年产小杂粮2000吨	2015.3-2015.12	1500	1500	次村乡	郭爱斌 王丽萍
59	生华生态庄园二期	新建	养殖场采摘园山公路、修建通山公路、种植经济林建设等	2015.3-2016.3	2000	2000	杨安乡	安拴平 陈雪平
60	游宝金和生肉鸡孵化场	新建	建设鸡舍、配电室、储藏室、饲料加工厂等	2015.12-2016.12	6000	3000	杨安乡	
61	沁源万只生态羊养殖项目	新建	种草、修建羊舍等	2015.1-2016.12	2000	2000	杨安乡	
62	有机果蔬大棚基地建设	新建	日光温室大棚40座,育苗棚1座,恒温棚1座,配套水、电,路及办公设施等	2015.6-2015.12	900	600	南里乡	郭建宇 王明俊
63	山西华油天然气加气站建设	新建	规模为5万立方米/日,建设内容包括站房,加气塔,罐区,卸车口及槽车固定车位等	2015.3-2016.10	2000	2000	牛寺乡	郝淑芳 郭庆宏
64	沁县吉顺亨建材厂扩能技改	新建	新购置粉碎机、制砖机等新型机械,改进环保设备,改建旋转式节能窑达到2000万新型建材	2015.6-2015.11	3600	1200	牛寺乡	