

# 关于对 2015 年重点项目审批办理情况的通报

按照县委县政府对县级以上重点项目督查推进“一月一通报”的工作安排,现将发改、国土、住建、环保四个主要职能部门对县级以上 64 个重点项目审批办理情况通报如下:

### 一、总体情况

截止 4 月底,64 个县级以上重点项目全部办结立项、土地、规划、环评四项审批手续的有 26 个,办结三项审批手续的 22 个,办结二项审批手续的 12 个,办结一项审批手续的 2 个,未办理审批手续的 2 个。

### 二、各职能部门审批手续办理情况

发改局应办 62 项,已办 39 项,办结率 62.9%。

国土局应办 30 项,办理初选 2 项,已办结 17 项,办结率 63.3%。

住建局应办 32 项,已 24 项,办结率 75%。

环保局应办 44 项,办理初审 5 项,已办结 19 项,办结率 54.5%。

### 三、具体工作要求

各职能部门要严格按照县委、县政府的要求,扎实推进 2015 年全县重点项目工程建设,落实工作责任,进一步优化服务流程,积极主动地为项目建设创造良好环境,坚决杜绝不作为、慢作为、乱作为行为;严格执行“重点项目 24 小时直通车制度”,确保对项目推进中发现的问题第一时间有效解决;继续执行项目“集中审批制度”,发改、国土、住建、环保等部门要严格执行首问负责制、限时办结制、过错责任追究制,为项目的落地、开工、建设提供方便、快捷、高效的服务,对需要到省、市办理手续的项目,相关职能部门要对口领办、陪办、帮办,确保重点工程项目顺利实施,尽快投产达效。

附:重点项目四部门审批办理情况明细表

中共沁水县委督查室  
2015 年 5 月 4 日

序号	项目名称	建设性质	主要建设内容及规模	总投资(万元)	发改办结文号	土地办结文号	城建办结文号	环评办结文号	备 注
1	保利沁鑫溢安然煤炭发电	新建	一期工程3×1000MW燃煤发电机组	1070000		沁国土资字[2013]170号	办理选址意见沁城建函字[2013]23号		
2	县城集中供热工程	续建	新建煤粉锅炉等系统	24345	晋发改外资发[2012]134号	晋政地字[2013]45号、661号	办理规划许可建字第140430201300001号	《环评报告书》晋环函[2012]139号批复	手续齐备
3	沁州黄示范园区扩建项目	新建	新修水泥路1000米,对东湖进行整修、绿化,库房建设等	1179.7	晋发改备案[2014]236号	沁国土资字[2013]59号	办理选址意见沁城建函字[2013]39号		
4	6.8万吨煤气制天然气	续建	6.8万吨焦炉煤气制液化天然气	41964.6	晋经信能源字[2011]557号	晋政地字[2013]247号	办理选址意见沁城建函字[2013]36号		
5	沁园馨矿泉水开发项目	续建	年产矿泉水100万吨	100000	晋发改备案[2014]20号	沁国用[2013]3号	办理项目选址意见书选字第140430201100005号	《环评报告表》沁环函[2014]100号批复	手续齐备
6	荣国湖郡旅游综合开发项目	续建	10平方公里旅游开发及运动休闲设施建设	800000	长发改投发[2013]53号	晋政地字[2013]335、280号	办理项目规划许可建字第140430201100012号	《环评报告书》长环函[2012]429号批复	手续齐备
7	肉鸡产业化项目	续建	古台、山曲、南池养殖场,熟食食品生产线,化验检测室建设	88000	晋发改备案[2012]416号	沁国用[2012]023号	不需办理	山曲《环评报告书》沁环函[2014]59号批复;古台《环评报告书》沁环函[2014]60号批复	手续齐备
8	沁州黄示范园区投资管理建设发展有限公司农产品冷链物流项目	新建	新建结算中心1500平方米,果蔬包装车间8000平方米,冷冻库1000平方米,冷藏库2000平方米	9000		沁国土资字[2014]30号	不需办理	沁环函[2014]6号(初审)	
9	2万吨中老年营养小米粉	续建	生产车间及辅助建筑16030平方米,购置设备353台	15089.4	晋发改备案[2012]191号	不需办理	办理项目规划许可建字第140430201400006号	《环评报告表》长环函[2012]174号批复	手续齐备
10	沁县南湖文化园建设	续建	年接待游客100万人次	58000	晋发改备案[2012]512号	晋政地字[2013]146号	办理项目选址意见书选字第140430201200007号		
11	年产6万吨冬虫夏草灵芝饮料建设项目	续建	厂房、库房、办公楼等15360平方米	30082	晋发改备案[2012]26号	不需办理	办理项目选址意见书选字第140430201300003号		
12	通天顺物流商贸园区	新建	占地300亩,总建筑面积4.25万平方米	10060	沁发改字[2014]22号	沁国土资字[2014]32号	办理项目选址意见书选字第140430201400007号	沁环函[2014]54号(初审)	手续齐备
13	沁馨家园保障房	续建	建筑面积13.9万平方米	20000	长发改投发[2015]117号	长国土资函[2014]266号	办理项目选址意见书选字第140430201300007号	长环函[2014]322号(报告书)沁环函[2014]67号(报告表)沁环审[2014]73号(登记表)	手续齐备
14	县城污水处理厂提标改造	新建	对原污泥处理系统进行改造	1032		不需办理	不需办理	《环评报告表》长环函[2015]33号批复	
15	生产加工工艺围栏	新建	改扩建生产厂房10000㎡,购置专用设备,模具以及完善配套设施。	350	沁发改发[2015]19号	不需办理		《环评登记表》沁环审[2015]12号审批	
16	生产加工水晶球	新建	改扩建生产厂房1500㎡,库房500㎡,购置安装生产加工设备,完善配套设施。	300	沁发改发[2015]20号	不需办理		《环评登记表》沁环审[2015]13号审批	
17	长治市沁县2015年农网改造升级工程	新建	低压线路及配变台区建设工程等	810	沁发改字[2015]4号	不需办理	不需办理	不需办理	手续齐备
18	松村乡新增粮食产能项目	新建	实施坡耕地综合治理9600亩	1500	长发改农发[2014]516号	不需办理	不需办理	不需办理	手续齐备
19	南里乡新增粮食产能工程	续建	平田整地4378.75亩,整修田间道路16万㎡等	1500	晋发改农经发[2014]73号	不需办理	不需办理	不需办理	手续齐备
20	有机农业示范县创建项目	续建	培训和组织等服务,认证企业13家,认证面积91291亩建立有机生产基地,推广有机生产技术,健全有机生产制度等	50000	不需办理	不需办理	不需办理	不需办理	手续齐备
21	高标准基本农田整理	新建	约2090公顷,新增耕地40.5公顷,新增耕地率1.87%	5469.69		不需办理	不需办理	不需办理	
22	2014年高标准农田建设	新建	总面积达到10000亩	1387.5	沁发改发[2015]22号	不需办理	不需办理	不需办理	手续齐备
23	道地中药材种植项目	新建	建设规模1.4万亩,在册村镇建设药材初加工场一个	1530	长扶字[2014]21号	不需办理	不需办理	不需办理	手续齐备
24	沁县基础就业和社会保障服务设施建设	新建	建设服务中心一所,和四个就业服务保障服务站,总建筑面积3200㎡	620	晋发改就业发[2013]1860号	沁国土资字[2013]14号(初选)	办理项目选址意见书选字第140430201300008号	《环评登记表》沁环审[2013]36号审批	手续齐备
25	沁县西汤水库	新建	水库总库容305万方。	5538	晋发改农经发[2014]736号	晋国土资函[2014]233号	办理项目选址意见书选字第140430201310009号	《环评报告表》晋环函[2014]482号批复	手续齐备
26	沁县小型水利重点县建设	新建	建设节水灌溉工程33处,新增节水灌溉面积2.2万亩	2640	晋水农水函[2014]853号	不需办理	不需办理	不需办理	手续齐备
27	涅河(沁县段)河道治理工程	新建	河道治理长度8.1km。	2697	晋发改农经发[2014]811号	不需办理	不需办理	《环评报告表》长环函[2013]191号批复	手续齐备
28	定昌幼儿园	新建		600	沁发改发[2014]68号	沁国土资字[2014]149号(初选)	办理项目选址意见书选字第140430201500001号	《环评登记表》沁环审[2014]96号审批	手续齐备
29	沁县南环路工程	续建	路基路面、给水、照明、绿化、交通、桥梁等工程	3313	长发改资环发[2011]581号	不需办理	办理选址意见沁城建函字[2011]33号		
30	农村公路改造	新建	完善提质工程建设60公里	2100		不需办理	不需办理	不需办理	

注:四个部门手续全部办理完成的项目 26 个,办结率 40.6%。发改应办 62 项,已办 39 项,办结率 62.9%。国土应办 30 项,办理初选 2 项,已办结 17 项,办结率 63.3%。住建应办 32 项,已办 24 项,办结率 75%。环评应办 44 项,办理初审 5 项,已办结 19 项,办结率 54.5%。

序号	项目名称	建设性质	主要建设内容及规模	总投资(万元)	发改办结文号	土地办结文号	城建办结文号	环评办结文号	备 注
31	省道沁县至武乡公路改造	新建	沁县境内16.249公里,主要建设有征地、拆迁、路基等工程	82325		沁国土资字[2014]26号	不需办理		
32	沁县日用消费品配送中心二期工程	新建	占地2000㎡,含附属配套建筑	1300					
33	沁县图书馆建设项目	续建	主体已完工,需进行室内装修完善	607.9	沁发改字[2012]127号	沁国用[2013]019号	办理项目用地许可用字第140430201200002号	《环评登记表》沁环审[2012]40号审批	手续齐备
34	沁县综合档案馆	新建	总建筑面积3026.55㎡	1065.73	长发改投发[2013]269号	沁国土资字[2014]21号	办理项目规划许可建字第140430201400012号	《环评登记表》沁环审[2014]47号审批	手续齐备
35	农村环境综合整治示范项目	新建	水源地保护、生活污水处理、生活垃圾处置、畜禽养殖等	1558.93		不需办理	不需办理	不需办理	
36	千泉湖湿地公园	新建	湿地保护站,救护码头,鸟类救护站,供电线路建设等	1565	晋发改农经发[2013]2349号	不需办理	不需办理		
37	尧山新村建设	新建	占地面积8000平方米	1000	不需办理		办理选址意见沁建函字[2014]20号	不需办理	
38	华兆九连山20兆瓦光伏发电项目	新建	场地平整、道路整修、光伏板安装等	19500			办理选址意见	沁环审[2014]88号(初审)	
39	蔬菜智能育苗基地	新建	智能化育苗温室2万平方米配套设施建设等	1500		不需办理	不需办理	不需办理	
40	核桃中药材及育苗基地建设	新建	种植药材2000亩,育苗200亩,种植核桃1500亩,配套水、电、路	800		不需办理	不需办理	不需办理	
41	太晟农业有限公司有机蔬菜基地建设项目	续建	5000亩设施蔬菜及附属工程建设	52192	晋发改备案[2014]96号	不需办理	不需办理	不需办理	手续齐备
42	山西沁裕农牧科技开发有限公司肉牛养殖基地项目	新建	肉牛存栏500头	10000	沁发改字[2014]89号	不需办理	不需办理	《环评报告表》沁环函[2014]92号批复	手续齐备
43	双孢菇养殖基地	新建	新建双孢菇基地大棚50个	500	沁发改发[2015]6号	不需办理	不需办理	不需办理	手续齐备
44	永联公司50兆瓦上下曲峰光伏发电项目	新建	场地平整、道路整修、光伏板安装等	41000			办理选址意见沁建函字[2015]1号	沁环函[2015]1号(初审)	
45	财富广场	新建	农贸市场5000平方米,住宅15000平方米	5000			办理项目用地规划许可用字第140430201500006号	《环评登记表》沁环审[2014]76号审批	
46	景阳农业肉用兼用牛繁殖基地建设	新建	建设牛舍、繁育中心、产科房、检验室等	220000	晋发改备案[2014]146号	不需办理	不需办理		
47	磨盘脑荒山绿化	新建	1万亩荒山绿化,栽植油松、侧柏、刺槐等树种200余万株	2700		不需办理	不需办理	不需办理	
48	徐村苜蓿加工扩建项目	新建	厂房30间,购置加工设备,梅花鹿种鹿购置及养殖,小米规模化种植	1300	沁发改发[2015]21号		办理选址意见沁建函字[2013]66号	不需办理	
49	国新近东LNG加气站	续建	二级标准站	2500			办理选址意见沁建函字[2013]59号		
50	社会养老院	新建	3000亩的公寓式养老院	5000			办理选址意见沁建函字[2014]14号		
51	梁家山药材种植	新建	荒坡荒滩种植党参等中药材	1000	沁发改发[2015]35号	不需办理	不需办理	不需办理	手续齐备
52	沁县中核光伏发电项目	新建	建设20兆瓦分布式光伏发电项目	18519			办理选址意见沁建函字[2014]29号	沁环函[2014]53号(初审)	
53	刘家沟养殖基地	新建	年出栏肥羊10000只,存栏5000只,肉驴年存栏3000只	5000		不需办理	不需办理		
54	肉鸡养殖基地建设	新建	年出栏肉鸡24万只	800	沁发改字[2014]96号	不需办理	不需办理	《环评报告表》沁环函[2014]56号批复	手续齐备
55	2000万外胎生产线项目	续建	车间、库房及配套设施建设	2500	沁发改字[2014]40号			《环评报告书》沁环函[2014]72号批复	
56	聚鑫源苗木种植有限公司林木花卉基地项目	新建	开发林木花卉苗圃基地建设	1000	沁发改发[2015]13号	不需办理	不需办理	不需办理	手续齐备
57	沁县国峰林牧开发有限公司林牧开发项目	新建	建设苗木基地、肉牛育肥基地等	600	沁发改发[2015]14号	不需办理	不需办理		
58	天盛和小杂粮加工项目	新建	建成后年产小杂粮2000吨	1500	沁发改发[2015]32号	沁国土资字[2013]108号			
59	生华生态庄园二期	新建	养殖场采摘园山公路、修建通山公路、种植经济林建设等	2000		不需办理	不需办理		
60	瑞宝全和生鸡肉孵化场	新建	建设鸡舍、配电室、储藏室、饲料加工厂等	6000		沁国用[2012]023号	不需办理		
61	沁鹏万只生态羊养殖项目	新建	种草、修建羊舍等	2000		不需办理	不需办理		
62	有机果蔬大棚基地建设	新建	日光温室大棚40座,育苗棚1座,恒温棚1座,配套水、电、路及办公设施等	900		不需办理	不需办理	不需办理	
63	山西华油天然气加气站建设	新建	规模为5万立方米/日,建设内容包括站房,加气塔、罐区,卸车口及槽车固定车位等	2000					
64	沁县吉顺亨建材厂扩能技改	新建	新购置粉碎机、制砖机等新型机械,改进环保设备,改建旋转式节能窑达到2000万新型建材	3600	沁发改字[2014]76号	不需办理	不需办理		