邮箱:qzxw2002@163.com 本版责编:石波 校对:刘晶

中共沁县县委督查室

关于对 2015 年重点项目审批办理情况的通报

按照县委县政府对县级以上重点项目督查推进"一月一通报"的工作 安排,现将发改、国土、住建、环保四个主要职能部门对县级以上64个重 点项目审批办理情况通报如下:

一、总体情况

截止7月底,64个县级以上重点项目全部办结立项、土地、规划、环 评四项审批手续的有26个,办结三项审批手续的22个,办结二项审批手 续的12个,办结一项审批手续的2个,未办理审批手续的2个。

二、各职能部门审批手续办理情况

发改局应办 62 项,已办 39 项,办结率 62.9%。 国土局应办30项,办理初选2项,已办结17项,办结率63.3%。 住建局应办 32 项,已 24 项,办结率 75%。

环保局应办44项,办理初审5项,已办结19项办结率54.5%。 本月四部门审批手续未办理。

三、具体工作要求

各职能部门要充分认识到重大项目对全县经济的拉动作用,要提高 审批效率,开辟项目审批"绿色通道",全程服务,简化手续,及时办结,对 个别手续办理方面确有困难的项目,要特事特办,采取有效措施,寻求解 决办法。坚决杜绝因手续问题影响项目开工。县委政府督查室将对各单位 的重大事项解决情况,实行跟踪督查、现场督办,对手续办理缓慢,造成较 坏影响的单位予以通报。

附:重点项目四部门审批办理情况明细表

中共沁县县委督查室 2015年8月3日

序号	项目名称	建设 性质	主要建设内容及规模	总投资 (万元)	发改办结 文号	土地办结文号	城建办结 文号	环评办结 文号	备注
1	保利协鑫潞安燃煤发电	新建	一期工程3×1000MW燃煤发电 机组	1070000		沁国土资字 [2013]170号	办理选址意见		
2	县城集中供热工程	续建	新建煤粉锅炉等系统	24345	晋发改外资发 [2012]134号	晋政地字 [2013]45号、 661号	办理规划许可 建字第140430201300001号	《环评报告书》 晋环函[2012]139号 批复	手续齐备
3	沁州黄示范园区 扩建项目	新建	新修水泥路1000米,对东湖进 行整修,绿化,库房建设等	1179. 7	晋发改备案 〔2014〕236 号	沁国土资字 [2013]59号	办理选址意见 沁城建函字[2013]39号	3002	
4	6.8万吨煤气制天 然气	续建	6.8万吨焦炉煤气制液化天然气	41964. 6	晋经信能源字 [2011]557号	晋政地字 [2013]247号	办理选址意见 沁城建函字[2013]35号	5	
5	沁园春矿泉水开 发项目	续建	年产矿泉水100万吨	100000	晋发改备案 〔2014〕20号	沁国用 [2013]3号	办理项目选址意见书 选字第140430201100005号	《环评报告表》 沁环函[2014]100号 批复	手续齐备
6	莱茵湖郡旅游综 合开发项目	续建	10平方公里旅游开发及运动休闲设施建设	800000	长发改投发 [2013]59号	晋政地字 [2013]535、280 号	办理项目规划许可 建字第140430201100012号	《环评报告表》 长环函[2012]429号 批复	手续齐备
7	肉鸡产业化项目	续建	古台、山曲、南池养殖场,熟食品生产线,化验检测室建设	88000	晋发改备案 [2012]416号	沁国用 [2012]023号	不需办理	山曲《环评报告表》 沁环函[2014]59号批 复;古台《环评报告 表》沁环函[2014]60 号批复	手续齐备
8	沁州黄示范园区 投资管理建设发 展有限公司农产 品冷链物流项目	新建	新建结算中心1500平方米,果 蔬包装车间8000平方米,冷冻 库1000平方米,冷藏库2000平 方米	9000		沁国土资字 [2014]30号	不需办理	沁环函[2014]8号 (初审)	
9	2万吨中老年营养 小米粉	续建	生产车间及辅助建筑16030平 方米,购置设备353台	15089. 4	晋发改备案 [2012]191号	不需办理	办理项目规划许可 建字第140430201400006号	《环评报告表》 长环函[2012]174号 批复	手续齐备
10	沁县南湖文化园 建设	续建	年接待游客100万人次	58000	晋发改备案 [2012]512号	晋政地字 [2013]146号	办理项目选址意见书 选字第140430201200007号		
11	年产6万吨冬虫夏草 灵芝饮料建设项目	续建	厂房、库房、办公楼等15360 平方米	30082	晋发改备案 [2012]28号	不需办理	办理项目选址意见书 选字第140430201300003号		
12	通天顺物流商贸 园区	新建	占地300亩,总建筑面积4.25 万平方米	10060	沁发改字 [2014]22号	沁国土资字 [2014]32号	办理项目选址意见书 选字第140430201400007号	沁环函[2014]54号 (初审)	手续齐备
13	沁馨家园保障房	续建	建筑面积13.9万平方米	20000	长发改投发 [2015]17号	长国土资函 [2014]266号	办理项目选址意见书 选字第140430201300007号	长环函[2014]322号 (报告书) 沁环函[2014]67号 (报告表) 沁环审[2014]73号 (登记表)	手续齐备
14	县城污水处理厂 提标改造	新建	对原污泥处理系统进行改造	1032		不需办理	不需办理	《环评报告表》 长环函[2015]33号批 复	
15	生产加工艺术围 栏	新建	改扩建生产产房1000㎡,购置 专用设备,模具以及完善配套 设施。	350	沁发改发 [2015]19号	不需办理		《环评登记表》 沁环审[2015]12号审 批	
16	生产加工水晶球	新建	改扩建生产厂房1500㎡,库房 500㎡,购置安装生产加工设 备,完善配套设施。	800	沁发改发 [2015]20号	不需办理		《环评登记表》 沁环审[2015]13号审 批	
17	长治市沁县2015 年农网改造升级 工程	新建	低压线路及配变台区建设工程 等	810	沁发改字 [2015]4号	不需办理	不需办理	不需办理	手续齐备
18	松村乡新増粮食 产能项目	新建	实施坡耕地综合治理9600亩	1500	长发改农发 [2014]516号	不需办理	不需办理	不需办理	手续齐备
19	南里乡新増粮食 产能工程	续建	平田整地4378.75亩,整修田 间道路16万㎡等	1500	晋发改农经发 [2014]73号	不需办理	不需办理	不需办理	手续齐备
20	有机农业示范县 创建项目	续建	培训和组织等服务,认证企业 13家,认证面积91291亩建立 有机生产基地,推广有机生产 技术,健全有机生产制度等	50000	不需办理	不需办理	不需办理	不需办理	手续齐备
21	高标准基本农田 整理	新建	约2090公顷,新增耕地40.5公顷,新增耕地率1.87%	5469. 69		不需办理	不需办理	不需办理	
22	2014年高标准农 田建设	新建	总面积达到10000亩	1387. 5	沁发改发 [2015]22号	不需办理	不需办理	不需办理	手续齐备
23	道地中药材种植 项目	新建	建设规模1.4万亩,在册村镇建 设药材初加工场一个	1530	长扶字 [2014]21号	不需办理	不需办理	不需办理	手续齐备
24	沁县基础就业和 社会保障服务设 施建设	新建	建设服务中心一所,和四个就 业服务保障服务站,总建筑面 积3200m²	620	晋发改就业发 [2013]1860号	沁国土资字 [2013]14号(初 选)	办理项目选址意见书 选字第140430201300008号	《环评登记表》 沁环审[2013]36号审 批	手续齐备
25	沁县西汤水库	新建	水库总库容305万方。	5598	晋发改农经发 [2014]736号	晋国土资函 [2014]233号	办理项目选址意见书 选字第140430201310009号	《环评报告表》 晋环函[2014]482号 批复	手续齐备
26	沁县小型水利重 点县建设	新建	建设节水灌溉工程33处;新增 节水灌溉面积2.2万亩	2640	晋水农水函 [2014]853号	不需办理	不需办理	不需办理	手续齐备
27	涅河 (沁县段) 河道治理工程	新建	河道治理长度8.1km。	2697	晋发改农经发 [2014]811号	不需办理	不需办理	《环评报告表》 长环函[2013]191号 批复	手续齐备
28	定昌幼儿园	新建		600	沁发改发 [2014]68号	沁国土资字 [2014]149号 (初选)	办理项目选址意见书 选字第140430201500001号	《环评登记表》 沁环审[2014]86号审 批	手续齐备
29	沁县南环路工程	续建	路基路面、给水、照明、绿化 、交通、桥梁等工程	3313	长发改资环发 [2011]581号	不需办理	办理选址意见 沁城建函字[2011]33号		
30	农村公路改造	新建	完善提质工程建设60公里	2100		不需办理	不需办理	不需办理	
31	省道沁县至武乡 公路改造 沁县日用消费品	新建新建	沁县境内16.249公里,主要建设有征地、拆迁、路基等工程 占地2000㎡,含附属配套建筑	82325 1300		沁国土资字 [2014] 26号	不需办理		
33	配送中心二期工 沁县图书馆建设 项目	续建	主体已完工,需进行室内装修	607. 9	沁发改字 [2012]127号	沁国用 [2013]019号	办理项目用地许可 用字第140430201200002号	《环评登记表》 沁环审[2012]40号审 批	手续齐备

序号	项目名称	建设 性质	主要建设内容及规模	总投资 (万元)	发改办结 文号	土地办结文号	城建办结 文号	环评办结 文号	备注
34	沁县综合档案馆	新建	总建筑面积3026. 55m²	1065. 73	长发改投发 [2013]269号	沁国土资字 [2014]21号	办理项目规划许可 建字第140430201400012号	《环评登记表》 沁环审[2014]47号审 批	手续齐备
35	农村环境综合整 治示范项目	新建	水源地保护、生活污水处理、 生活垃圾处置、畜禽养殖等	1558. 93		不需办理	不需办理	不需办理	
36	千泉湖湿地公园	新建	湿地保护站,救护码头,鸟类 救护站,供电线路建设等	1565	晋发改农经发 [2013]2349号	不需办理	不需办理		
37	尧山新村建设	新建	占地面积8000平方米	1000	不需办理		办理选址意见 沁建函字[2014]20号	不需办理	
38	华兆九连山20兆 瓦光伏发电项目	新建	场地平整、道路整修、光伏板 安装等	19500			办理选址意见	沁环审[2014]88号 (初审)	
39	蔬菜智能育苗基 地	新建	智能化育苗温室2万平方米配套 设施建设等	1500		不需办理	不需办理	不需办理	
40	核桃中药材及育 苗基地建设	新建	种植药材2000亩,育苗 200亩,种植核桃1500亩,配 套水,电,路设施	800		不需办理	不需办理	不需办理	
41	杰晟农业有限公 司有机蔬菜 基地建设项目	续建	5000亩设施蔬菜及附属工程建设	52192	晋发改备案 [2014]98号	不需办理	不需办理	不需办理	手续齐备
42	山西沁汾农牧科 技开发有限公司 肉牛养殖基地项	新建	肉牛存栏500头	10000	沁发改字 [2014]89号	不需办理	不需办理	《环评报告表》 沁环函[2014]92号批 复	手续齐备
43	双孢菇养殖基地	新建	新建双孢菇基地大棚50个	500	沁发改发 [2015]8号	不需办理	不需办理	不需办理	手续齐备
44	永联公司50兆瓦 上下曲峪光伏发 电项目	新建	场地平整、道路整修、光伏板 安装等	41000			办理选址意见 沁建函字[2015]1号	沁环函[2015]1号 (初审)	
45	财富广场	新建	农贸市场5000平方米,住宅 15000平方米	5000			办理项目用地规划许可 用字第140430201500006号	《环评登记表》 沁环审[2014]76号审 批	
46	景阳农业乳肉兼 用牛繁殖基地 建设项目	新建	建设牛舍、繁育中心、草料房 、检疫室等	220000	晋发改备案 [2014]146号	不需办理	不需办理		
47	磨盘脑荒山绿化	新建	1万亩荒山绿化,栽植油松、侧柏、刺槐等树种200余万株	2700		不需办理	不需办理	不需办理	
48	徐村茸米加工扩 建项目	新建	厂房30间,购置加工设备,梅 花鹿种鹿购置及养殖,小米规 模化种植	1300	沁发改发 [2015]21号		办理选址意见 沁建函字[2013]66号	不需办理	
49	国新远东LNG加气 站	续建	二级标准站	2500			办理选址意见 沁建函字[2013]59号		
50	社会养老院	新建	3000亩的公寓式养老院	5000			办理选址意见 沁建函字[2014]14号		
51	梁家山药材种植	新建	荒坡荒滩种植党参等中药材	1000	沁发改发 [2015]35号	不需办理	不需办理	不需办理	手续齐备
52	沁县中核光伏发 电项目	新建	建设20兆瓦分布式光伏发电项目	18519			办理选址意见 沁建函字[2014]29号	沁环函[2014]53号 (初审)	
53	刘家沟养殖基地	新建	年出栏肥羊10000只,存栏 5000只,肉驴年存栏3000只	5000		不需办理	不需办理		
54	肉鸡养殖基地建 设	新建	年出栏肉鸡24万只	800	沁发改字 [2014]86号	不需办理	不需办理	《环评报告表》 沁环函[2014]58号批 复	手续齐备
55	2000万外胎生产 线项目	续建	车间、库房及配套设施建设	2500	沁发改字 [2014]40号			《环评报告书》 沁环函[2014]72号批 复	
56	聚鑫源苗木种植 有限公司林木花 卉基地项目	新建	开发林木花卉苗圃基地建设	1000	沁发改发 [2015]13号	不需办理	不需办理	不需办理	手续齐备
57	沁县国缘林牧开 发公司林牧开发 项目	新建	建设苗木基地。肉牛育肥基地 等	600	沁发改发 [2015]14号	不需办理	不需办理		
58	天盛和小杂粮加 工项目	新建	建成后年产小杂粮2000吨	1500	沁发改发 [2015]32号	沁国土资字 [2013]108号			
59	生华生态庄园二 期	新建	养殖场采摘园山公路、修建通 山公路、种植经济林建设等	2000		不需办理	不需办理		
60	潞宝金和生肉鸡 孵化场	新建	建设鸡舍、配电室、储藏室、饲料加工厂等	6000		沁国用 [2012] 023号	不需办理		
61	沁鵬万只生态羊 养殖项目	新建	种草、修建羊舍等	2000		不需办理	不需办理		
62	有机果蔬大棚基 地建设	新建	日光温室大棚40座,育苗棚 1座,恒温棚1座,配套水, 电,路及办公设施等	900		不需办理	不需办理	不需办理	
63	山西华油天然气 加气站建设	新建	规模为5万立方米/日,建设内容包括站房,加气塔,罐区, 卸车口及槽车固定车位等	2000					
64	沁县吉顺亨建材 厂扩能技改	新建	新购置粉碎机,制砖机等新型 机械,改进环保设备,改建旋 转式节能窑达到2000万新型建 材	3600	沁发改字 [2014]76号	不需办理	不需办理		

17项,办结率63.3%。住建应办32项,已办24项,办结率75%。环评应办44项,办理初审5项,已办结19项,办结率84.5%。

沁县扶贫办

关于雨露计划教育扶贫资助工作的通知

全县各建档立卡贫困户:

为贯彻落实国扶办、教育部、人社部《关于加强雨露 计划支持农村贫困家庭新成长劳动力接受职业教育的意 见》(国开办发[2015]19号)和省扶贫开发办公室《关于做 好 2015 雨露计划工作的通知》(晋开发办 [2015]110 号)精 神, 我省将进一步加大雨露计划教育扶贫工作的资助力 度,对"建档立卡"贫困户中,接受中职中技、高等职(专) 业教育的贫困学生,实行应补尽补全覆盖。此项工作具体

一、工作目标

通过政策扶持,农村贫困家庭子女初、高中毕业后接 受中、高等职业教育的比例逐步提高,确保每个孩子起码 学会一项有用技能, 贫困家庭新成长劳动力创业就业能 力得到提升,家庭工资性收入占比显著提高,实现一人长

期就业,全家稳定脱贫的目标。 二、补助对象及标准 对全县"建档立卡"贫困户中,接受一、二、三年级中

职中技(含普通中专、职业高中、技工院校)、高等职(专)业 教育(含普通大专、高职院校、技师学院等)的在校学生, 每生每年给予 2000 元的生活困难补助,连续补助 2年 (三年级学生毕业后不再享受),实行应补尽补全覆盖。

三、补助方式

符合条件的贫困学生无论在何地就读, 其家庭均在 户籍所在地申请雨露计划教育扶贫助学补助。补助资金 通过一卡通(一折通)直接补给贫困家庭。

四、资助对象的认定 使用雨露计划信息服务管理系统,与扶贫开发建档 立卡信息系统、教育部职业教育学籍管理系统、人社部技 工院校学籍管理系统实现数据对接,实行贫困家庭学生

职业教育补助网上申报,系统自动比对筛选。具体操作流

(一)提交申请

"建档立卡"贫困户成员可通过两种方式申请。 1、网站注册。"建档立卡"贫困户成员登录国务院扶 贫办雨露计划网站(官网网址:www.yuluhihua.com),填写 个人信息并提交资助申请表。

2、手机 APP。"建档立卡"贫困户成员登录国务院扶 贫办雨露计划网站,下载雨露计划百事通软件,通过手机 填写个人信息并提交资助申请表。

(二)贫困资格审核

1、统一使用国务院扶贫办雨露计划信息服务管理系 统自动与扶贫开发建档立卡信息系统审核匹配,将申请 学生分成三类:第一类是学生在档,绿色通道,默认为通 过,无需再次审核;第二类是户主在档,辅助通道,默认为 通过,需要核实学生与户主关系;第三类是双不在档(学 生、户主均不在档),应急通道,默认为不通过,需要人工

2、由村、乡、县三级管理员对第二类户主在档的,核 实学生与户主关系,学生户口调到学校之前与户主在一 个户籍的予以通过。对第三类双不在档的一律不予通过。

(三)学生学籍审核

1、统一使用国务院扶贫办雨露计划信息服务管理系 统自动分别与教育部职业教育学籍管理系统、人社部技 工院校学籍管理系统审核匹配,将申请学生分成两类:第 一类是学籍在档,无需再次审核;第二类是学籍不在档,

需要人工审核。 2、由县级管理员通知学籍不在档学生或家庭成员, 由学生提供所在学校开具的学籍证明交县扶贫办,确认

希望符合要求的"建档立卡"贫困户中接受中职、中 技、高等职(专)业教育的贫困学生,在规定的时间内通过

程序积极提交资助申请。 申请程序结束后,县扶贫办将进行审核,审核工作结 束后,县扶贫办按照确定的贫困生资助名单,协调县财政 通过惠农一卡(折)通将资助金直补到建档立卡贫困户家 庭账户,原则上不直接发放现金。

沁县扶贫办 2015年8月4日