

关于对 2015 年重点项目审批办理情况的通报

住建局应办 32 项,已办 24 项,办结率 75%,本月未办。

附：重点项目四部门审批办理情况明细表

中共沁县县委督查室
2015年10月8日

重点项目四部门审批办理情况明细表

序号	项目名称	建设性质	主要建设内容及规模	总投资(万元)	发改办结文号	土地办结文号	城建办结文号	环评办结文号	备注
31	省道沁县至武乡公路改造	新建	沁县境内16.249公里, 主要建设有征地、拆迁、路基等工程	82325		沁国土资字[2014]26号	不需办理		
32	沁县日用消费品配送中心二期工程	新建	占地2000㎡, 含附属配套建筑	1300					
33	沁县图书馆建设项目	续建	主体已完工, 需进行室内装修完善	607.9	沁发改字[2012]127号	沁国用[2013]019号	办理项目用地许可 用字第140430201200002号	《环评登记表》 沁环审[2012]40号审批	手续齐备
34	沁县综合档案馆	新建	总建筑面积3026.55㎡	1065.73	长发改投发[2013]269号	沁国土资字[2014]21号	办理项目规划许可 建字第140430201400012号	《环评登记表》 沁环审[2014]47号审批	手续齐备
35	农村环境综合整治示范项目	新建	水源保护、生活污水治理、生活垃圾处理、畜禽养殖等	1558.93		不需办理	不需办理	不需办理	
36	千泉湖湿地公园	新建	湿地保护站, 救护码头, 鸟类救护站, 供电线路建设等	1565	晋发改农经发[2013]2349号	不需办理	不需办理		
37	尧山新村建设	新建	占地面积8000平方米	1000	不需办理		办理选址意见 沁建函字[2014]20号	不需办理	
38	华兆九连山20兆瓦光伏发电项目	新建	场地平整、道路整修、光伏板安装等	19500			办理选址意见	沁环审[2014]88号(初审)	
39	蔬菜智能育苗基地	新建	智能化育苗温室2万平方米配套设施建设等	1500		不需办理	不需办理	不需办理	
40	核桃中药材及育苗基地建设	新建	种植药材2000亩, 育苗200亩, 种植核桃1500亩, 配套水、电, 路设施	800		不需办理	不需办理	不需办理	
41	杰恩农业有限公司有机蔬菜基地建设项目	续建	5000亩设施蔬菜及附属工程建设	52192	晋发改备案[2014]98号	不需办理	不需办理	不需办理	手续齐备
42	山西沁沙农牧科技发展有限公司肉牛养殖基地项目	新建	肉牛存栏500头	10000	沁发改字[2014]89号	不需办理	不需办理	《环评报告表》 沁环函[2014]92号批复	手续齐备
43	双孢菇养殖基地	新建	新建双孢菇基地大棚50个	500	沁发改发[2015]8号	不需办理	不需办理	不需办理	手续齐备
44	永联公司50兆瓦上下曲光伏发电项目	新建	场地平整、道路整修、光伏板安装等	41000			办理选址意见 沁建函字[2015]1号	沁环函[2015]1号(初审)	
45	财富广场	新建	农贸市场5000平方米, 住宅15000平方米	5000	沁发改字[2015]93号		办理项目用地规划许可 用字第140430201500006号	《环评登记表》 沁环审[2014]76号审批	
46	景阳农业肉牛兼用牛繁殖基地建设项目	新建	建设牛舍、繁育中心、草料房、检疫室等	220000	晋发改备案[2014]146号	不需办理	不需办理		
47	磨盘脑荒山绿化	新建	1万亩荒山绿化, 栽植油松、侧柏、刺槐等树种200余万株	2700		不需办理	不需办理	不需办理	
48	徐村苜蓿加工扩建项目	新建	厂房30间, 购置加工设备, 梅花鹿种鹿购置及养殖, 小米规模化种植	1300	沁发改发[2015]21号		办理选址意见 沁建函字[2013]66号	不需办理	
49	国新远承LNG加气站	续建	二级标准站	2500			办理选址意见 沁建函字[2013]59号		
50	社会养老院	新建	3000亩的公寓式养老院	5000			办理选址意见 沁建函字[2014]14号		
51	梁家山药材种植	新建	荒坡荒滩种植党参等中药材	1000	沁发改发[2015]35号	不需办理	不需办理	不需办理	手续齐备
52	沁县中核光伏发电项目	新建	建设20兆瓦分布式光伏发电项目	18519			办理选址意见 沁建函字[2014]29号	沁环函[2014]53号(初审)	
53	刘家沟养殖基地	新建	年出栏肥羊10000只, 存栏5000只, 肉驴年存栏3000只	5000		不需办理	不需办理		
54	肉鸡养殖基地建设	新建	年出栏肉鸡24万只	800	沁发改字[2014]86号	不需办理	不需办理	《环评报告表》 沁环函[2014]58号批复	手续齐备
55	2000万外胎生产线项目	续建	车间、库房及配套设施建设	2500	沁发改字[2014]40号			《环评报告书》 沁环函[2014]72号批复	
56	聚鑫源苗木种植有限公司林木花卉基地项目	新建	开发林木花卉育苗基地建设	1000	沁发改发[2015]13号	不需办理	不需办理	不需办理	手续齐备
57	沁县国缘林牧开发有限公司林牧开发项目	新建	建设苗木基地。肉牛育肥基地等	600	沁发改发[2015]14号	不需办理	不需办理		
58	天盛和小杂粮加工项目	新建	建成后年产小杂粮2000吨	1500	沁发改发[2015]32号	沁国土资字[2013]108号			
59	生华生态庄园二期	新建	养殖场采摘园山公路、修建通山公路、种植经济林建设等	2000		不需办理	不需办理		
60	潞宝金和生肉鸡孵化场	新建	建设鸡舍、配电室、储藏室、饲料加工厂等	6000		沁国用[2012]023号	不需办理		
61	沁鹏万只生态羊养殖项目	新建	种草、修建羊舍等	2000	沁发改字[2013]95号	不需办理	不需办理		
62	有机果蔬大棚基地建设	新建	日光温室大棚40座, 育苗棚1座, 恒温棚1座, 配粪水、电, 路及办公设施等	900	沁发改字[2014]96号	不需办理	不需办理	不需办理	手续齐备
63	山西华油天然气加气站建设	新建	规模为5万立方米/日, 建设内容包括站房, 加气塔, 罐区, 卸车口及槽车固定车位等	2000					
64	沁县吉顺亨建材厂扩能技改	新建	新购置粉碎机, 制砖机等新型机械, 改进环保设备, 改建螺旋式节能窑达到2000万新型建材	3600	沁发改字[2014]76号	不需办理	不需办理		
注: 四个部门手续全部办理完成的项目29个, 办费率45.3%。发改应办62项, 已办44项, 办费率80.0%。国土应办30项, 办理初选2项, 已办结17项, 办费率63.3%。住建应办32项, 已办24项, 办费率75%。环评应办44项, 办理初审5项, 已办结19项, 办费率54.5%。									