

中共沁县县委督查室

关于对2015年重点项目审批办理情况的通报

按照县委县政府对县级以上重点项目督查推进“一月一通报”的工作安排,现将发改、国土、住建、环保四个主要职能部门对县级以上64个重点项目审批办理情况通报如下:

一、总体情况

截止10月底,64个县级以上重点项目全部办结立项、土地、规划、环评四项审批手续的有29个,办结三项审批手续的21个,办结二项审批手续的10个,办结一项审批手续的2个,未办理审批手续的2个。

二、各职能部门审批手续办理情况

发改局应办62项,已办44项,办结率80%,本月未办。

国土局应办30项,办理初选2项,已办结17项,办结率63.3%,本月未办。

住建局应办32项,已办24项,办结率75%,本月未办。

环保局应办44项,办理初审5项,已办结19项,办结率54.5%,本月未办。

三、具体工作要求

各职能部门要严格按照县委、县政府的要求,扎实推进2015年全县重点项目工程建设,落实工作责任,进一步优化服务流程,积极主动地为项目建设创造良好环境,坚决杜绝不作为、慢作为、乱作为行为;严格执行“重点项目24小时直通车制度”,确保对项目推进中发现的问题第一时间有效解决;继续执行项目“集中审批制度”,发改、国土、住建、环保等部门要严格执行首问负责制、限时办结制、过错责任追究制,为项目的落地、开工、建设提供方便、快捷、高效的服务,对需要到省、市办理手续的项目,相关职能部门要对口领办、陪办、帮办,确保重点工程项目顺利实施,尽快投产达效。

附:重点项目四部门审批办理情况明细表

中共沁县县委督查室 2015年11月3日

重点项目四部门审批办理情况明细表

2015年11月3日

Table with 9 columns: 序号, 项目名称, 建设性质, 主要建设内容及规模, 总投资(万元), 发改办结文号, 土地办结文号, 城建办结文号, 环评办结文号, 备注. Contains 31 rows of project data.

Table with 9 columns: 序号, 项目名称, 建设性质, 主要建设内容及规模, 总投资(万元), 发改办结文号, 土地办结文号, 城建办结文号, 环评办结文号, 备注. Contains 33 rows of project data.

注:四个部门手续全部办理完成的项目29个,办结率45.3%。发改应办62项,已办44项,办结率80.0%。国土应办30项,办理初选2项,已办结17项,办结率63.3%。住建应办32项,已办24项,办结率75%。环评应办44项,办理初审5项,已办结19项,办结率54.5%。